



Betreff:
Übersicht Digitalisierungsprojekte

öffentlich

bezüglich
DS Nr.: 20/SVV/1383

Erstellungsdatum 11.01.2023

Eingang 502:

Einreicher: Fachbereich E-Government

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

25.01.2023

Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Die aktualisierte Übersicht der Digitalisierungsprojekte (Stand 12/2022) gemäß Anlage.

Ifd. Nr.	Projekttitel	Kurzbeschreibung (max. 150 Zeichen)	Ende Prognose (M/Jahr)	Projektphase aktuell	Komplexität (1-5)	Handlungsfeld(er)				
						IT-Sicherheit	IT-Infrastruktur	IT-Service	Schul-IT	Fachspez. Vorhaben
1.	Ausstattung Videokonferenzräume	- LHP-Meeting-Räume - Treffpunkt Freizeit - Außenstandorte	Sep/2023	(0) Projektdefinition	5			x		
2.	Anpassung Backupkonzept	Erstellung und Umsetzung eines neuen Backupkonzeptes, angepasst auf die neuen Infrastrukturkomponenten	Q2/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	4	x	x			
3.	Breitbandanbindung Außenstandorte		Q3/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	4		x			
4.	Breitbandanbindung Schulen		Q4/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	5		x		x	
5.	Umsetzung DigitalPakt		Mai/2024	(1) Vergabevorbereitung	5				x	
6.	Einführung Dateiaustauschplattform	Sicherer und strukturierter Datenaustausch mit Externen	tbd.	(0) Projektdefinition	2			x		
7.	Überarbeitung Betriebshandbücher	Methode und Umsetzung	Q2/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	4	x	x			
8.	Kita-Portal		Q4/2023	(1) Vergabevorbereitung	5					x
9.	MDM Schul-IT	Mobile Device Management	Sep/2022	(5) Abschluss	3				x	
10.	Mobiles Arbeiten	Ausstattung der Arbeitsplätze mit Notebooks	Q2/2024	(3) Implementierung/Umsetzung	5			x		
11.	Oracle-Migration	Umzug auf neueste Oracle-Version	Okt/2022	(5) Abschluss	5	x	x			
12.	Outtasking Schul-Support	Erbringung Serviceleistungen an den Schulen durch Externen	Jul/2022	(5) Abschluss	5				x	
13.	CTI-Lösung	Computer-Telefon-Integration	Q1/2023	(4) Test	3			x		
14.	Rückbau Novell	Rückbau der noch übriggebliebenen Novell Komponenten	Jun/2022	(5) Abschluss	2		x			
15.	Aufbau/Überarbeitung EAM (Enterprise Architecture Management)		Q4/2023	(1) Vergabevorbereitung	3	x	x			
16.	Dienstleistungsunterstützung IT-Infrastruktur und IT-Service		Q2/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	3	x	x			
17.	IT-Strategie	ehem. "Überarbeitung IT-Strategie"	Q4/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	3		x			
18.	Sofortausstattungsprogramm abschließen	Tablets für SuS ohne verfügbares Endgerät für Distanzlernen	Mai/2022	(5) Abschluss	3					x
19.	Umstellung der letzten Microsoft-Server 2008 auf Win 2016		Q1/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	3	x	x			
20.	Windows 10 Rollout	- Planung und Umsetzung Rollout - Hardware-Rollout - Testen aller FV auf WIN10-Tauglichkeit - Neue Software für das Fundbüro	Mirz/2022	(5) Abschluss	5	x	x			

Ifd. Nr.	Projekttitlel	Kurzbeschreibung (max. 150 Zeichen)	Ende Prognose (M/Jahr)	Projektphase aktuell	Komplexität (1-5)	Handlungsfeld(er)				
						IT-Sicherheit	IT-Infrastruktur	IT-Service	Schul-IT	Fachspez. Vorhaben
21.	Upgrade VHS-Webseite		Mai/2022	(5) Abschluss	3	x				x
22.	Einführung ITSM im Bereich 542	IT-Servicemanagement-Prozesse	Q4/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	5	x		x		
23.	Einführung elektronische Signatur		Q4/2023	(0) Projektdefinition	5	x	x	x		
24.	Einführung Beteiligungsmanagement		Dez/2023	(0) Projektdefinition	5	x	x			x
25.	ALLRIS	Upgrade der Software für die SVV	Okt/2023	(2) Vergabe	4					x
26.	Technische Bereitstellung Kommunalportal und Formularserver	Schaffung der technischen Plattform zur Umsetzung OZG eionschl. Anbindung an die Basiskomponenten des Landes	Q2/2023	(2) Vergabe	5			x		x
27.	E-Mail Archivierung	Einführung einer E-Mail Archivierung zur Entlastung der Outlook-Postfächer	tbd.	(0) Projektdefinition	5		x			
28.	AD-Re-Design	Neustrukturierung der gesamten Verzeichnisstruktur	Q2/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	5	x	x	x		
30.	Upgrade MESO auf Vois	Umstellung des Verfahrens MESO auf das entsprechende Nachfolgeprodukt Vois	tbd.	(1) Vergabevorbereitung	5	x				x
31.	Erarbeitung Cloud-Strategie	Erarbeitung einer Strategie zur Bewertung des Einsatzes von SaaS-Lösungen mit anschließender Prozessbeschreibung	Q3/2023	(3) Implementierung/Umsetzung	3	x	x	x		
32.	Rollout elektronischer Aktenplan	verwaltungsweiter Rollout des elektronischen Aktenplans mit dem DMS d.3 in der LHP	Q3/2024	(3) Implementierung/Umsetzung	5			x		
33.	Implementierung einer zentralen DMS-Strategie zur verwaltungsweiten Umsetzung der eAkte	Schaffung eines strategischen Handlungsrahmens für die Umsetzung der elektronischen Aktenführung	Jul/2022	(5) Abschluss	3			x		
34.	Einführung einer zentralen Prozessmanagementsoftware	Die Einführung und Umsetzung des zentralen Geschäftsprozessmanagements in der LHP wird mit einer zentralen Software unterstützt.	Dez/2022	(5) Abschluss	3			x		

Hinweis: Abgeschlossene Projekte verbleiben für die jeweils folgende Berichterstattung aus Gründen der Nachvollziehbarkeit in der Liste und werden erst danach entfernt.

Legende der Handlungsfelder	
IT-Sicherheit	- Absicherung vulnerabler Systeme - Laufende Bewertung von relevanten Angriffsvektoren (Mensch, Technik, Prozesse/Organisation)
IT-Infrastruktur	- IT-Infrastruktur bezeichnet die gesamte Hardware, Software sowie alle baulichen Maßnahmen, die notwendig sind, um eine bestimmte Software einzusetzen Fachsysteme (Software des Fachverfahrens)
IT-Service	- Beispiele für IT-Infrastrukturmaßnahmen bei der LHP
Schul-IT	- 46 Schulen, rund 22.000 Schüler:innen und Lehrer:innen
Fachspez. Vorhaben	- Unterstützung von fachlichen Prozessen der Verwaltung Konsequente Prozessorientierung statt Funktionsorientierung