



Protokollauszug

aus der
21. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
vom 08.07.2015

öffentlich

**Top 7.4 Information über den Stand des Umzugs der Fachhochschule
gemäß Beschluss: 14/SVV/0922**

Herr Klipp informiert, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur auf Nachfrage am 06.07.2015 erklärt habe, dass alle Baumaßnahmen planmäßig verlaufen und die Fertigstellungs- und Übergabetermine „stehen“. Die zweimonatige Verzögerung am Haus 5 gefährde den Zeitplan insgesamt nicht.