



Einreicher:

Stadtverordneter Dr. Scharfenberg, Fraktion DIE LINKE

Betreff:

Uferweg Leipziger Straße

Erstellungsdatum: 16.02.2022

Freigabedatum:

Datum der Sitzung: 02.03.2022

Anlass des Auskunftersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Das seit etwa zehn Jahren verfolgte Anliegen des Baus eines Uferweges hinter dem Wasserwerk in der Leipziger Straße hat sich in der Umsetzung mehrfach verzögert. So waren die vom Land in Aussicht gestellten Fördermittel im vergangenen Jahr noch nicht gesichert. Trotzdem sollten im Herbst mögliche Vorarbeiten geleistet werden.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Wie ist der aktuelle Stand beim Bau des Uferwegs hinter dem Wasserwerk in der Leipziger Straße?

Auf dem Wasserwerksgelände sollen bis Ende Februar 2022 die bauvorbereitenden Maßnahmen in Form von Baumfällungen stattfinden. Die nötige Baufreiheit für einen Baubeginn im August 2022 wird somit geschaffen.

Im Zusammenhang mit der Fördermittelbeantragung aus dem Programm des Landes zur Förderung Kommunaler Straßen, Brücken- und Radwegebau (KStB) wird die Förderung der Baumaßnahme ermöglicht.

Die Vergabe der Bauleistung soll Mitte April veröffentlicht werden.

Es wird eine Vergabesumme > 1,0 Mio. erwartet. Insofern soll, vorausgesetzt die Submission wird erfolgreich durchgeführt, der Beschluss zur Auftragsvergabe im Hauptausschuss am 29.06.2022 gefasst werden.

Zuständigkeit: GB Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Unterschrift