

# Protokollauszug

aus der  
24. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsbeirates Marquardt  
vom 29.03.2022

---

öffentlich

## **Top 3 Informationen zum Stand der Maßnahmenumsetzung der Nestschaukel und Calisthenics Anlage (Bürger-Budget)**

Herr Schley informiert zum aktuellen Stand.

Der Ortsbeirat und Herr Schley verständigen sich zu folgenden Festlegungen für den Aufbau der Nestschaukel:

- 1. Herr Schley wird sich nochmals mit der ausführenden Firma zur Errichtung abstimmen.**
- 2. Die Fertigstellung ist für Mai 2022 vorgesehen.**
  - Nestschaukel
  - Aufbau der Bänke
  - Sandauffüllung
  - Aufstellung des Bauzauns
- 3. Bei Durchführung von Eigenleistungen durch die Bürger (z. B. Aufstellung von Bänken) wird der Ortsvorsteher gebeten, dieses vorab mit Herrn Schley abzustimmen.**

Der Ortsbeirat und Herr Schley verständigen sich zu folgenden Festlegungen für die Errichtung der Calisthenics Anlage:

- 1. Prüfung des Standortes für die Errichtung – Herr Schley**
  - Sportplatz
  - Parkanlage (Klärung Denkmalschutz, Eigentumsverhältnis, Antragsstellung notwendig)
- 2. Klärung Farbgebung der Calisthenics Anlage – Herr Schley**
  - Der Ortsvorsteher teilt mit, dass die Geräte bereits in Edelstahl beschafft worden sind (gemäß Fristsetzung aus der Bewilligung des Bürger-Budgets).
  - Gemäß Denkmalpflege (Untere Denkmalschutzbehörde) hätte die Farbe entsprechend der Umgebung ausgewählt werden müssen (hier: anthrazit)

### **Fazit Calisthenics Anlage:**

Herr Schley wird sich zu allen Punkten mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abstimmen. Die Ergebnisse der Standortprüfung sollten bis April 2022 vorliegen. Der Ortsvorsteher schlägt vor, mit der Verwaltung einen Vororttermin zu vereinbaren, um eventuelle Unstimmigkeiten auf kurzem Weg zu klären.

