



Einreicher:

Stadtverordneter Krämer, Fraktion Sozial.DIE LINKE.Potsdam

Betreff:

Neugestaltung des Johan-Bouman-Platzes verbessern

Erstellungsdatum: 18.10.2022

Freigabedatum:

Datum der Sitzung: 09.11.2022

Anlass des Auskunftersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.06.2021, Drucksache 20/SVV/0938 „Aufenthaltsqualität des Johan-Bouman-Platzes verbessern“ wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität geprüft. Das geforderte Maßnahmenkonzept für die Qualifizierung des Platzes wurde im Ergebnis der Ortsbegehung mit Vertretern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes am 20.04.2021 erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen wurden vorbereitet, so dass eine Realisierung für 2022 hätte erfolgen können.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Wann werden die Maßnahmen zur Umsetzung des obengenannten Konzeptes zur Umgestaltung des Platzes abgeschlossen sein?

Auf der Grundlage des Beschlusses DS 20/SVV/0938 wurde die Planung weiterentwickelt. Zwischenzeitlich hat das bisher tätige Büro angezeigt, dass dieses die Leistungen für die Vergabe und Umsetzung aus Kapazitätsgründen nicht durchführen kann.

Für die noch ausstehenden Ingenieurleistungen werden derzeit Angebote eingeholt. Die Angebotsfrist läuft noch.

Im Terminplan ist nunmehr, dass die Bauleistung so ausgeschrieben wird, dass ein Baustart ab März 2023 möglich wird, so dass im Mai 2023 die Qualifizierungsmaßnahmen abgeschlossen sein sollen.

Unterschrift

Zuständigkeit: GB Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt