

Protokollauszug

aus der

27. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses Kommunaler Immobilien Service

vom 02.12.2022

öffentlich

Top 3 Bericht des KIS über die Umsetzung des Schul- und Kita-Sanierungsprogramms

Herr Wapenhans erläuterte den Mitgliedern anhand einer PowerPoint-Präsentation den KIS-Bericht über die Umsetzung des Schul- und Kitas-Sanierungsprogramms.

Herr Wapenhans berichtet, dass es drei Problemstandorte gibt. Diese sind die Grundschule Kolonie Daheim/ Nuthewinkel (43), der Schulstandort Waldstadt Süd sowie das Gymnasium Pappelallee/ Reiherweg. Herr Wapenhans begründet dies unter anderem damit, dass es zum einen noch Abstimmungsbedarf mit dem Land gibt und zum anderen die B-Plan Verfahren noch nicht abgeschlossen sind.

Weiterhin merkt Herr Wapenhans an, dass Ausschreibungen teilweise wiederholt werden mussten, wodurch sich die Bauzeit verzögert.

Frau Reimers erkundigt sich was die Gründe für Wiederholungen von Ausschreibungen sind. Herr Wapenhans begründet dies mit zum Beispiel mit nicht vorliegenden Angeboten oder zu wenig vorliegenden Angeboten.

Des Weiteren erkundigt sich Herr Tomczak, ob die Schule Gutenbergstraße weiterhin als Zweigstelle Eisenhart Grundschule dienen wird. Dies bestätigt Herr Wapenhans. Außerdem merkt Herr Tomczak an, dass es noch Abstimmungsbedarf zur Mensa der Oberschule

13 in der Sellostraße gibt. Hier muss sich der KIS noch mit der ProPotsdam abstimmen.

Frau Schkölziger bittet um Aufnahme im Fortschrittsbericht die Umsetzung der Arbeit der Jugendlichen an der Gesamtschule 46.

Zuletzt erkundigt sich Herr Bartke vom Kreiselternrat ob ein Glasfasernetzanschluss an der Gesamtschule 46 berücksichtigt wurde. KIS prüft dies bis zum nächsten Werksausschuss.