



**Einreicher:**

Stadtverordneter Krämer, Fraktion Sozial.DIE LINKE.Potsdam

**Betreff:**

Zeitverzug beim Umbau des Strandbades Babelsberg

Erstellungsdatum: 11.01.2023

Freigabedatum:

Datum der Sitzung: 25.01.2023

**Anlass des Auskunftersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:**

Nach bisherigen Plänen sollte von Ende 2022 bis Oktober 2023 gebaut werden, um dann im November 2023 das neue Funktionsgebäude beziehen zu können. Anschließend war der Abriss der bisherigen Anlagen des Strandbades geplant, so dass das Gelände mit Beginn der Badesaison 2024 betriebsbereit gewesen wäre. Nach Informationen aus der Presse, ist dieser Zeitplan obsolet, mit einem Baubeginn ist frühestens im zweiten Quartal 2023 zu rechnen.

Ich frage die Verwaltung:

Wer wird die anfallenden Mehrkosten für den Bau finanzieren?

gez. Sascha Krämer

\_\_\_\_\_  
Unterschrift