



Protokollauszug

aus der
70. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses
vom 22.02.2023

öffentlich

Top 8 Sonstiges

Machbarkeitsstudie Plantage

Der Oberbürgermeister informiert über die Ergebnisse der Klausur der Stiftung Garnisonkirche, die weiterhin an der Machbarkeitsstudie mitwirken wolle, das Forum an der Plantage unter der Maßgabe als sinnvollen Weg erachte, dass statt des Kirchenschiffes ein „Plenarsaal“ errichtet wird und der Abstand zum Rechenzentrum erhalten bleibt. Die Fördergesellschaft habe sich gegen diesen Kompromiss ausgesprochen und die „Kreativen“ ihre Mitwirkung an der Machbarkeitsstudie abgesagt. Trotz alledem halte er daran fest, alle Protagonisten an einen Tisch holen zu wollen.

Anschließend erläutert Herr Kümmel, Geschäftsstelle Bauen, die nächsten Schritte bzgl. der Machbarkeitsstudie (Präsentation ist dem Tagesordnungspunkt als Anlage beigefügt).



Machbarkeitsstudie „Forum an der Plantage“

nächste Schritte

Mehrstufiges Verfahren

auf Basis der Beschlüsse 20/SVV/0295, 22/SVV/0071

Phasen der Umsetzung

Phase 1: Abstimmung eines mehrstufigen Verfahrens mit Eigentümern und Nutzenden



- Vereinbarung RZ/GK/LHP
- Beschluss 21/SVV/1386

Phase 2: Erstellung eines inhaltlichen Konzeptes



- Beschluss 22/SVV/0071


Phase 3: Machbarkeitsstudie und anschließender architektonischer Wettbewerb

Phase 4: Schaffung der rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen

Machbarkeitsstudie



Bausteine und Beteiligung – Stand November 2022



Machbarkeitsstudie

Baustein Vorbereitung



Einsetzen einer
Projektstruktur

Abstimmung der
Beteiligungsformate

Ausschreibung der
Machbarkeitsstudie

- Klärung der eigentumsrechtlichen und stiftungsrechtlichen Rahmenbedingungen
- Klärung der Beteiligungsformate im Prozess – ggf. zusätzliche externe Unterstützung
- Entscheidung über eine Projektstruktur durch SVV-Beschluss
- Klärung der Ausschreibungsanforderungen, der Aufgabenstellung und Ausschreibungsverfahren
Machbarkeitsstudie

Machbarkeitsstudie

Baustein Vorbereitung - bisher



Landeshauptstadt
Potsdam

Einsetzen einer
Projektstruktur

Abstimmung der
Beteiligungsformate


Ausschreibung der
Machbarkeitsstudie

- Beschlussvorlage 22/SVV/1142 im Geschäftsgang
 - Rechtsgutachten zu eigentumsrechtlichen und stiftungsrechtlichen Fragestellungen liegt vor
- Vorschlag des Ausschreibungstextes im November 2022 versandt
 - Rückmeldung der Nutzer des RZ liegt vor
 - Befassung im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche am 17./18.02.2023

Machbarkeitsstudie



Prämissen der Stakeholder aus bisheriger Diskussion



nächste Schritte



bis zum Start der Machbarkeitsstudie

Zusammenführung der Vorschläge zum Text der Machbarkeitsstudie – Veränderungsvorschlag der Verwaltung

Gespräch beim OBM zur Endabstimmung der Machbarkeitsstudie

ggf. Beschluss über Prämissen der Machbarkeitsstudie in der SVV

Beschluss zur Projektstruktur in der SVV

Ausschreibung der Machbarkeitsstudie
Ausschreibung der Moderation der Projektstruktur

Einsetzen der Projektstruktur durch Abfrage der Teilnehmerkreise

Start Machbarkeitsstudie



Landeshauptstadt
Potsdam

**Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit**