



Protokollauszug

aus der
74. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
vom 10.05.2023

öffentlich

Top 3 Berichterstattung zum Projekt Campus LHP

Zu diesem Tagesordnungspunkt erläutert Herr Beck, Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, anhand einer Präsentation (dem Tagesordnungspunkt im Ratsinformationssystem als Anlage beigefügt) die Ziele des Projektes, die Zeitschiene, die Rahmenbedingungen und den derzeitigen Sachstand.

Auf Nachfrage bestätigt er, dass die Mitteilungsvorlage zum Umsetzungskonzept für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06. Juni 2023 vorbereitet werde.

A background graphic consisting of a complex network of light blue lines and dots, resembling a digital or neural network, set against a light blue gradient background.

CampusLHP

Arbeitswelt der Zukunft

Statusbericht HA 10.05.2023



Ziele im Projekt

Mit dem Projekt

„CampusLHP - Schaffung eines modernen Verwaltungscampus“

soll die bauliche Basis geschaffen werden, die LHP als bürgernahe und leistungsfähige Dienstleisterin und gleichzeitig attraktive Arbeitgeberin zukunftsorientiert aufzustellen.

Zielszenario 2040



2.300

Beschäftigte



1:1,35

Sharing Faktor



1.800

Arbeitsplätze




58.000m²

Bruttogeschossfläche

Rahmenbedingungen - Ausgangslage





Projektstruktur



Portfolio Campus Innenstadt bauen



Portfolio A1 Campus Innenstadt bauen

Machbarkeitsstudie



Kostenermittlung



Refinanzierungskonzept
Leitung: KIS/ GB 5 n.n.

Raum- und
Funktionsprogramm



Mobilitätskonzepte



Wettbewerbe



bauliche Umsetzungsplanung

bauliche Umsetzung

Portfolio Archiv- und Depotflächen



Portfolio A2
Archiv- und Depotflächen bauen

Machbarkeitsstudie

Flächenerwerb

Plaungsrecht

Raum- und
Funktionsprogramm

Mobilitätskonzepte

Kostenermittlung/
Refinanzierungskonzept

bauliche Umsetzungsplanung

bauliche Umsetzung



Portfolio Interimsmanagement



Portfolio A3
Interimsmanagement etablieren
und umsetzen



Projektüberblick

