



Einreicher:

Axel Kruschat, Fraktion Die Andere

Betreff:

Baukosten für das Freizeitbad am Brauhausberg

Erstellungsdatum 04.08.2005

Eingang 902: _____

Datum der Sitzung: _____

Inhalt:

Als am Anfang dieses Jahres eine Gesandtschaft der Stadtwerke und der Stadtverwaltung nach Brasilien reiste um die Planungen für das Freizeitbad mit dem beauftragten Architekten zu besprechen, gab es eine Preisvorgabe für die Baukosten von 31,5 Millionen Euro. Als der Entwurf des Architekten vorgelegt wurde, betragen die Baukosten ca. 49 Millionen Euro.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Wie kam es trotz der klaren Vorgabe zu dieser nicht unerheblichen Differenz?

Unterschrift

Anlage:

Antwort der Verwaltung