

# Protokollauszug

aus der  
36. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm  
vom 24.02.2022

---

öffentlich

## **Top 6      Stand der Ausführungsplanung am Radweg Kuhfortdamm**

Frau Krause informiert über die Sachstandsmitteilung der Verwaltung:

*Es konnten noch immer nicht alle verbindliche Angaben zum geplanten Feuerwehrstandort im angrenzenden B-Plan Nr. 164 "Sportanlagen Kuhfortdamm" festgelegt werden. Es wurde festgestellt, dass die Festlegungen zur Ansiedelung der Feuerwehr erhebliche Auswirkungen auf die bisherige Planung haben. Unter anderem betrifft das die komplette Entwässerung für diesen Bereich, welche bei der unteren Wasserbehörde zu genehmigen ist. In der jetzigen Planung wurde noch eine Mulde mit Baumstandorten vorgesehen, das wäre so nicht mehr umsetzbar.*

*Zudem wurde bekannt, dass für die Realisierung von Baumneupflanzungen eine Gasleitung umverlegt werden muss. Hierfür muss eine nachträgliche Planungsvergabe durchgeführt werden. Die Ergebnisse aus der Leitungsumverlegungsplanung sind in die Straßenplanung zu übernehmen.*

*Die Umverlegung der Gastrasse kann nur außerhalb der Heizperiode erfolgen.*

*Hinsichtlich der baulichen Durchführung muss der Baubeginn somit auf das Frühjahr 2023 verlegt werden. Dabei sind auch weitere Baumaßnahmen der EWP im Bereich „Werderscher Damm“ zu berücksichtigen, die ebenfalls sehr dringlich sind, allerdings nicht zeitgleich mit dem Kuhfortdamm durchgeführt werden können.*

Frau Krause antwortet auf die Nachfrage von Frau Marx bezüglich der Mulde mit Baumstandorten.