



# Protokollauszug

aus der  
43. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm  
vom 20.10.2022

---

öffentlich

## **Top 5     Aktueller Sachstand: Straßen- und Radwegeplanung in Golm**

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Frau Böttge, via Zoom, Frau Klein, Bereich Verkehrsanlagen, die anschließend die aktuellen Sachstände zu folgenden Planungen vorstellt:

### **Kuhfortdamm - 1. Bauabschnitt**

Das Vergabeverfahren startet voraussichtlich Ende 2022 und der Baubeginn 2. Quartal 2023.

Frau Klein beantwortet Nachfragen u.a. zur Straßenbeleuchtung, Fahrradschutzstreifen, Sperren Baubeginn, 2. Bauabschnitt.

### **Akazienweg/Kossätenweg**

Vorstellung von drei Varianten. Die Planungen befinden sich in der Anfangsphase, sodass die Abstimmung mit der ProPotsdam noch offen sei und die interne Beteiligungsrunde der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) kurz vor dem Beginn stehe. Voraussichtlich Ende 2022 kann eine Vorzugsvariante ermittelt werden.

Frau Klein beantwortet Nachfragen u.a. zum Zeitplan und zur Verbindung des Bauvorhabens der ProPotsdam.

### **Eichenweg**

Die ProPotsdam ist dabei ein Grundstück zu entwickeln. Abstimmungen mit der LHP zur Erschließung werden noch geführt.

### **Geiselbergstraße**

Der Umbau des Kreuzungsbereiches Geiselbergstraße verzögert sich. Grund dafür ist die Klärung der Entwässerungsproblematik, diese befindet sich derzeit in Prüfung.

Bei allen neuen Erkenntnissen, Zeitschienen etc. zu den o.g. Straßen- und Radwegeplanungen bittet der Ortsbeirat um eine entsprechende Information.