



Protokollauszug

aus der
21. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport - Video-
konferenz
vom 14.12.2021

öffentlich

Top 4.2 Berichterstattung der ProPotsdam zur Sanierung der Sportschule

Frau Runge, Bereichsleiterin Hochbau der ProPotsdam GmbH, stellt den aktuellen Stand anhand einer Präsentation vor (**Anlage 4**). Sie ergänzt auf Nachfrage, dass man entweder die Hälfte der Schule während der Sanierung auslagern werde, wofür es auch schon erste Pläne gebe. Dies stelle jedoch auch eine Belastung für die Schule dar, vor allem für die dort verbleibenden Schüler*innen und Lehrer*innen. Oder man werde die gesamte Schule für die Bauzeit an einem Ersatzstandort unterbringen, welcher gegebenenfalls auch für spätere Sanierungsmaßnahmen genutzt werden könne. Es gäbe weitere Abstimmungen dazu im Januar 2022. Eine erneute Berichterstattung im Ausschuss werde erfolgen, sobald neue Informationen vorhanden sind.