



# Protokollauszug

aus der  
49. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen  
und Verkehr  
vom 25.04.2017

---

öffentlich

**Top 5.1 BE Fortschritt der Lichtplanung (gemäß Beschluss 16/SVV/0062 Lichtmasterplan)**

Herr Goetzmann stellt dar, dass der Arbeitskreis Lichtplanung aufgrund von Personalmangel noch nicht eingerichtet werden konnte und es gegenüber der Berichterstattung aus dem letzten Jahr nichts Neues zu berichten gebe. Anhand des Beschlusses 16/SVV/0467 „Lichtkonzept für Potsdam schrittweise umsetzen“ lassen sich jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt einige Problemfelder benennen, bei denen ein erheblicher Abstimmungsbedarf zu erwarten ist, für den die Personalkapazitäten nur eingeschränkt vorhanden sind.

Am Bereich des Alten Marktes beispielsweise hat sich herausgestellt, dass sich die theoretischen Kernpunkte in der technischen Umsetzung als schwierig erweisen. Eine sehr intensive Beteiligung Dritter ist erforderlich. Ebenso ist im Hinblick auf die notwendigen Investitionskosten sowie den Stromverbrauch ein sehr aufwändiger individueller Abstimmungsbedarf erforderlich. Zusätzlich müssten restriktive Regelungen für den Umgang mit Beleuchtungsvorgängen Dritter aufgestellt werden, damit die eigenen Bemühungen nicht konterkariert würden.

Herr Goetzmann empfiehlt, sich auf einige wenige Bereiche im Stadtgebiet zu verständigen, auf die die Lichtmasterplanung ausgerichtet werden sollte.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr nimmt die Berichterstattung zur Kenntnis.