



Protokollauszug

aus der
29. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 20.06.2017

öffentlich

Top 4.3 Sachstand Neugestaltung Plantage

Herr Ohst informiert, dass im Jahr 2016 ein landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung der Plantage durchgeführt wurde. Die Realisierung der Neugestaltung sei in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Zurzeit werden die Freiflächen um das Glockenspiel während der Sanierung der Max-Dortu-Grundschule von den Schülern für den Schulsport und den Hort genutzt. Zur Finanzierung der Umgestaltung sollen Fördermittel der Städtebauförderung genutzt werden. Um mit dem Bau zu beginnen, wird eine Bestätigung der Förderung in Form des Fördermittelbescheids für das Programmjahr 2017 benötigt. Die zeitliche Planung für den Beginn des 1. Bauabschnitts hat sich bislang an der Erwartung orientiert, dass dieser Förderbescheid noch vor den Sommerferien 2017 ausgereicht werden kann. Mit dem Förderbescheid kann jedoch nach aktuellen Mitteilungen des Landes nun erst im Herbst gerechnet werden, so dass Änderungen in der Zeitplanung notwendig werden. Aufgrund der Witterung in den Wintermonaten ist ein Start des 1. Bauabschnitts der Plantage erst im März/April 2018 möglich.

Die bislang für den Sportunterricht genutzten Flächen können bis zum Baustart des 1. Bauabschnitts durch die Max-Dortu-Grundschule weiter genutzt werden. Die Übergabe der neu gestalteten Flächen ist im 3. Quartal 2018 geplant.

Herr Weiberlenn ergänzt, dass für die Max-Dortu-Grundschule ggf. Ausweichmöglichkeiten an der Voltaire-Schule oder an anderen Provisorien gefunden werde, sollte es zu Verzögerungen kommen.