



Protokollauszug aus der 14. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport vom 15.12.2015

öffentlich

Top 5.1 Bericht des Kommunalen Immobilienservice zur aktuellen Situation am Neubau der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule im Bornstedter-Feld

Herr Richter informiert, dass das geplante Richtfest des Neubaus, welches am 07.12.2015 stattfinden sollte, abgesagt wurde, da Messergebnisse die Sperrung des Deckenbereiches im Foyer erforderlich gemacht haben.

Aktuelle Untersuchungen mit einem Rückprallhammer haben ergeben, dass der Beton in diesem Bereich zu weich und somit nicht stabil sei. Eine Laboruntersuchung wird zurzeit durchgeführt. Abschließende Ergebnisse werden erst zum Ende der Woche vorliegen. Dann könnten Statiker mit einem Gutachten beauftragt werden.

Herr Richter erklärt, dass eine Auswirkung auf die Projektfertigstellung zurzeit nicht abgeschätzt werden kann. Für Anfang Januar sei ein Termin mit dem Landesschulamt, dem KIS und dem Fachbereich Bildung und Sport angesetzt, um über Handlungsmöglichkeiten zu sprechen. Herr Richter erklärt, dass eine Möglichkeit sei, dass die Da-Vinci Schule vorübergehend in der Haeckelstraße bleiben könne und dass das dort geplante, neue Gymnasium in die bisherigen Räume der Eisenhartschule in der Gutenbergstraße zieht. Diese soll vorher in Ihr Stammhaus auf dem Campus Kurfürstenstraße zurückziehen.

Frau Dr. Magdowski betont, dass es wichtig sei, Notfalllösungen schon jetzt zu planen, damit man im Ernstfall gerüstet sei. Herr Richter machte deutlich, dass erst mit dem Ergebnis der Prüfstatiker (Mitte/Ende Januar) eine belastbare Aussage zum weiteren Handeln gemacht werden kann.

Herr Richter sichert zu, dass das Ergebnis der Gespräche von Anfang Januar unmittelbar den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt wird.