



Protokollauszug

aus der
15. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 16.02.2016

öffentlich

Top 4.1 Aktuelle Situation Schulentwicklungsplanung (Sachstand Baumaßnahmen)

Herr Richter stellt den Ausschussmitgliedern eine Übersicht zum aktuellen Stand der Baumaßnahmen zur Schulentwicklungsplanung vor (Anlage 2).

Die Baumaßnahmen des Neubaus der Da Vinci Gesamtschule und auch der Turnhalle am Schilfhof sind im vorgesehenen Zeitplan.

Zur Modulbaulösung der Schule in Zentrum Ost / Babelsberg steht ein entsprechender Beschluss noch aus. Dieser wird voraussichtlich erst im April erfolgen.

Für die Erhöhung der Zügigkeit an diesem Standort ist im Wirtschaftsplan des KIS bereits eine entsprechende Finanzierung enthalten. Die Verwaltung hat eine entsprechende Vorlage zur Erhöhung der Zügigkeit von zwei auf vier Züge in den Geschäftsgang gegeben. Hierzu wird es noch einen Abstimmungstermin am 19. Februar 2016 geben. Die Filiallösung erfolgt bereits zum Schuljahr 2016/17.