



Protokollauszug

aus der
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
vom 10.09.2002

öffentlich

Top 7.2 BE Stadtkanal - mündlich (sh. Auftrag aus SBW-A. am 28.05.02)

Auch hier berichtet Herr Lehmann über einen eingetretenen zeitlichen Verzug von 2 Wochen, bedingt durch den Wassereinbruch. Es ist gelungen – initiiert durch den Förderverein – Auszubildende einzusetzen (kostengünstigere Gestaltung).

Herr Lehmann informiert weiterhin, dass die Darstellung der Folgekosten einschl. der BE zu den Stellplätzen gegenwärtig noch nicht in der Schlussfassung vorgelegt werden kann (Krankheit des Bearbeiters – Herrn Gülzow/ST Potsdam).

Der Ausschussvorsitzende äußert sein Unverständnis zu dieser Aussage und erinnert an die klare Festlegung in der Ausschusssitzung am 28.05.2002.

Frau Dr. von Kuick-Frenz sagt bis zur 1. Oktober-Sitzung eine Klärung zu.