

Protokollauszug

aus der
41. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
vom 30.11.2005

öffentlich

Top 11 Sachstand Projekt "Integriertes Finanzmanagement Potsdam" 05/SVV/0960 zur Kenntnis genommen

Herr Liese erläutert die Mitteilungsvorlage und verweist in seinen Ausführungen auf die Bewertung des Gesamtprojektes mit einer gelben Ampel. Das ergebe sich daraus, dass in fast allen Teilprojekten Terminverschiebungen aufgetreten seien, die aber nach Einschätzung der Gesamtprojektleitung den Zeitplan insgesamt nicht gefährde. Im Weiteren führt er aus, dass für den Februar/März 2006 ein weiterer Workshop mit der Politik geplant sei, der sich insbesondere der Haushaltsplanung 2007 widmen werde.

Herr Dr. Scharfenberg merkt in der anschließenden Diskussion an, dass er bei gewissen Formulierungen Schwierigkeiten habe zu wissen, worum es gehe. Dadurch sei der Umgang mit der Problematik für Stadtverordnete schwierig. In weiteren Berichten bittet er, dies zu berücksichtigen und die Informationen "handlicher und nachvollziehbarer" anzubieten. Auf seine Nachfrage, ob der gegenwärtige Stand in den anderen Modellkommunen ähnlich sei, antwortet Herr Liese, dass ein Vergleich insofern schwierig sei, weil Potsdam z.B. die Haushaltsumstellung erst ein Jahr später vollziehe als die anderen.

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.