



Protokollauszug

aus der
38. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 27.03.2012

öffentlich

Top 6 Sachstand Fertigstellungstermin Volkshochschule/Bildungsforum

Herr Wapenhans erklärt, dass man es mit unterschiedlichen Baukörpern zu tun habe. Das Bildungsforum, welches durch den KIS saniert werde und die Baustelle der Fachhochschule, die durch den Sanierungsträger Potsdam und den Landesbetrieb Bauen saniert wird. Beide Gebäude stoßen durch den Verbinder aneinander. Wenn der Verbinder so bleibe, könne man brandschutztechnisch nicht alles in Betracht ziehen, wie geplant. Zur Zeit gebe es dazu Abstimmungen zwischen dem Sanierungsträger, der Fachhochschule und dem Land. Vorausgesetzt, dass für den Verbinder eine Lösung gefunden werde, könne die Bauplanung bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Alles andere sei Spekulation.

Frau Dr. Schröder verweist auf die Behandlung im Kulturausschuss in der Januarsitzung. Dort sagte der KIS, dass es ginge. Sie verstehe nicht, wieso es so kurzfristig Abstimmungsschwierigkeiten gebe.

Herr Wapenhans erklärt, dass das Thema Verbinder nicht neu sei. Bisher sei man jedoch von einer zeitnahen Lösung ausgegangen. Die Fachhochschule befinde sich nicht auf dem Grundstück des KIS. Insofern könne der KIS nichts tun und müsse die Abstimmungen abwarten.