



Protokollauszug

aus der
42. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Grube
vom 13.05.2024

öffentlich

Top 6.1 Informationen zum Bauvorhaben Wublitzbrücke

Herr Gutschmidt informiert, dass die Informationsveranstaltung erneut verschoben wurde, da der Landesbetrieb kurzfristig abgesagt hat. Ein neuer Termin wird derzeit gesucht. Bauvorbereitende Maßnahmen laufen aktuell, der Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst.