



24/SVV/0702-01

Neue Fassung
öffentlich

Beschleunigung von Baumaßnahmen der Landeshauptstadt Potsdam

<i>Einreicher:</i> Fraktion AfD	<i>Datum</i> 10.07.2024
------------------------------------	----------------------------

<i>geplante Sitzungstermine</i> 17.07.2024	<i>Gremium</i> Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam	<i>Zuständigkeit</i> Entscheidung
---	---	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, die Baumaßnahmen „~~Brandenburger Straße~~“ **der Landeshauptstadt Potsdam mittels Bonus-(Malus)-Regelungen** zu beschleunigen. Die Stadtverordnetenversammlung ist im Dezember 2024, über mögliche Beschleunigungsmaßnahmen und deren Auswirkungen zu informieren.

Begründung:

Nicht nur die zentrale Einkaufsader der LHP, **die Brandenburger Straße**, wird auf Jahre eine Baustelle sein. Am 10. Juni 2024 hat die LHP darüber informiert, dass bis Ende September 2024 die Instandsetzung des Abschnitts von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Jägerstraße abgeschlossen wird. Die lange Bauzeit war unter anderem bedingt durch notwendige kleinteilige Arbeiten. Für den zweiten Bauabschnitt ab Jägerstraße läuft derzeit das Vergabeverfahren. Der Baustart ist unmittelbar nach den Sommerferien geplant. Aktuell wird für die noch folgenden Bauabschnitte von einer Bauzeit von 1,5 Jahren pro Abschnitt gerechnet. Bonus-(Malus)-Regelungen **auch für andere Baumaßnahmen der Landeshauptstadt Potsdam** könnten eine Möglichkeit für weitere Beschleunigungen liefern.

Anlagen:

Keine

gez. Chaled-Uwe Said