



öffentlich

**Betreff:**

Kosten- und Finanzierungsentwicklung für die Baufeldfreimachung Landtagsneubau

Erstellungsdatum 10.06.2008

Eingang 902:

**Einreicher:** Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
02.07.2008	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		x

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Hauptausschuss vierteljährlich entsprechend erreichtem Planungs- und Baufortschritt zur Baufeldfreimachung für den Landtagsneubau im östlichen Teilbereich des Sanierungsgebietes „Potsdamer Mitte“ zwischen Platz der Einheit und Lange Brücke einschließlich Tram- und Fußgängerbrücke

- eine jeweils aktuelle Kosten- und Finanzierungsübersicht vorzulegen,
- die Ursachen für etwaige Kostenerhöhungen gegenüber den Plankosten darzustellen,
- sowie die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostendämpfung darzulegen.

Der erste Bericht ist dem Hauptausschuss im September 2008 zu geben.

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg  
Fraktionsvorsitzender

Unterschrift

Ergebnisse der Vorberatungen  
auf der Rückseite

**Entscheidungsergebnis**

Gremium:

Sitzung am:

<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Lt. Beschlussvorschlag		<input type="checkbox"/> Beschluss abgelehnt		
<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss DS Nr.:				
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgezogen		

überwiesen in den Ausschuss:

---

Wiedervorlage:

Entscheidungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	

**Finanzielle Auswirkungen?**

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

**Begründung:**

Noch im November 2005 wurden die Kosten für die Baufeldfreimachung mit 22,2 Mio. EUR beziffert (DS 05/SVV/0936). Hinzu kamen dann noch 10,5 Mio. EUR für die Tram- und Fußgängerbrücke (DS 07/SVV/0284). Diese Gesamtsumme von 32,7 Mio. EUR erhöhte sich schon per März 2007 um 6,673 Mio. EUR auf 39,373 Mio. EUR (DS 07/SVV/0070 und 07/SVV/0071). Das Land wird der Stadt Potsdam keinerlei Kosten erstatten. Die Stadtverordneten stehen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Potsdam in der Verantwortung, die Kosten- und Finanzierungsentwicklung kritisch zu begleiten und ggf. auch notwendige Maßnahmen festzulegen. Voraussetzung hierfür sind die im Beschlusstext genannten Berichte.