



Einreicher:

Stadtverordneter Kruczek

Betreff:

Verzögerungen Karstadt

Erstellungsdatum 22.04.2002

Eingang 02: _____

Datum der Sitzung: _____

Inhalt:

Nach dem Pressespiegel der Stadt vom 18.04.02 musste der Baustart zum Karstadt-Kaufhaus wiederum aufgeschoben werden. Die Begründung der hierfür beauftragten Esch-Gruppe zielt diesmal auf noch zu verhandelnde Konditionen, z. B. auf das erforderliche Karstadt-Parkhaus im Gelände der Stadtverwaltung, ab. Die Reaktion der Baubeigeordneten, nunmehr „auf Manndeckung überzugehen“, verstärkt den Eindruck, die Stadt sei immer weniger „Herr des Verfahrens“.

Angesichts des dennoch ungebrochenen Optimismus' der Beigeordneten – „Wir befinden uns auf der Zielgeraden“ (wörtliches Zitat) – frage ich den OBM, um im Bild zu bleiben:

Wie viel Stadionrunden in Sachen Karstadt-Kaufhaus will die Stadt Potsdam noch drehen, bevor sie überrundet wird, d.h. wann wird die Stadt wieder „Herr des Verfahrens“?

gez. Stadtverordneter Kruczek
Fraktion BürgerBündnis

Unterschrift