



Betreff:
Brücke über die Nutheschnellstraße

öffentlich

bezüglich
DS Nr.: 12/SVV/0596

Einreicher: FB Grün- und Verkehrsflächen	Erstellungsdatum	29.11.2012
	Eingang 902:	29.11.2012
		4/474

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
05.12.2012	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung: Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Eine zeitliche Verschiebung des Abrisses der Brücke über die Nutheschnellstraße im Zuge des Humboldtringes auf einen späteren Zeitraum als geplant ist nicht möglich, da die Baufeldfreimachung für die Herstellung der stadteinwärts führenden Richtungsfahrbahn sowie des Rad,- und Gehweges notwendig ist.

Nach aktuellem Sachstand ist die Außerbetriebnahme der Brücke bei entsprechender Witterung ab dem 25.02.2013 vorgesehen. Die eigentlichen Abrissarbeiten mit Demontage der Brückenelemente beginnen am 01.März 2013.

Die Änderung dieses Bauablaufes führt zu einem derzeit nicht eindeutig bezifferbarem Mehrkostenrisiko.

Beratungsergebnis

Zur Kenntnis genommen:

Gremium:

zurückgestellt zurückgezogen

Sitzung am:

überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4