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Inhalt der Mitteilung: Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis:

Zum Entwicklungsbereich ,Krampnitz“ ergibt sich aktuell der folgende Arbeitsstand:

1.

Die Gutachten zur Larm- und Luftbelastung, die im Zielabweichungsverfahren der LHP aufgegeben
worden sind, liegen nun vor. Sie wurden in intensivem Zusammenwirken mit Vertretern des
MLUL/MUGY und des MIL erarbeitet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird jetzt durch das
beauftragte Biro ein Abschlussbericht erarbeitet, der mit dem nachsten Sachstandsbericht dem
Hauptausschuss vorgelegt werden kann. Damit sind die Auflagen aus dem Zielabweichungsverfahren
dann erfllt.

2.
Der Vorentwurf fir den ersten B-Plan im Entwicklungsgebiet, den B-Plan Nr. 141-1 ,Entwicklungs
bereich Krampnitz — Klinkerhdfe Sid*, ist fertiggestellt und kann im Frihjahr/Sommer 2015 in die
frihzeitige Beteiligung nach §§ 3.1./ 4.1 BauGB gehen.

3.

Das ErschlieBungskonzept fur das ehemalige Kasernenareal steht fest. Es weicht leicht von der
Ausgangsplanung der VU ab. Generelles Ziel ist es, den Verkehr im Entwicklungsgebiet so zu lenken,
dass die entstehenden Belastungen innerhalb des Entwicklungsbereiches, wie auch fur die B 2 und die
L 92 méglichst gering gehalten werden.

Die Vorhaltetrasse fur die StralRenbahn im Entwicklungsgebiet wurde ebenfalls festgelegt. Die Zufahrt in
das Entwicklungsgebiet ist nun auf der Westseite der B 2 vorgesehen. Die Einfahrt in das
Entwicklungsgebiet Uber den zentralen Platzbereich kann dabei sowohl auf der Westseite (S-Linie) als
auch auf der Ostseite Uber den Kreisverkehr erfolgen.
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Finanzielle Auswirkungen?

]

Ja

[ ] Nein

Das Formular ,Darstellung der finanziellen Auswirkungen® ist als Pflichtanlage beizufiigen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberblrgermeister

Geschéftsbereich 1

Geschéftsbereich 2

Geschéftsbereich 3

Geschéftsbereich 4




Fortsetzung der Mitteilung:

Die Fuhrung durch das Entwicklungsgebiet erfolgt Gber die Planstral’e 2 und Planstral3e 2.1. In der
Planstrale 2 sind im Bereich der Bestandsgebaude Einengungen des Stralienkorpers erforderlich.
Insgesamt sehen die VIP fir Krampnitz vier Haltestellen vor. Eine Fortfiihrung der StralRenbahnlinie
entlang der L 92 (Ketziner Stralle) nach Fahrland ist eingeplant und grundsatzlich mdglich.

4,

Die ersten beiden Wettbewerbsverfahren, die in Krampnitz durchgefuihrt werden sollen (,Eingangs-
bereich an der B 2 mit Uferbereich® und ,Bergviertel), werden aktuell vorbereitet und sollen im
Frahjahr/'Sommer 2015 gestartet werden.

An dem Verfahren zum ,Eingangsbereich an der B 2 mit Uferbereich® sollen finf Blros teilnehmen,
die auch die notwendige Qualifikation fir eine fachlich fundierte Einbettung der Stralenbahnfihrung
in den Eingangsbereich gewahrleisten. Deshalb soll das Verfahren als Gutachterverfahren (Prinzip:
Mehrfachbeauftragung) und nicht, wie urspriinglich vorgesehen, als RPW-Verfahren durchgefiihrt
werden. Die wesentlichen Inhalte sowie der vorgesehene Zeitplan wurden bereits im Februar 2015
dem SBV-Ausschuss erlautert. Der formale Start des Wettbewerbsverfahrens soll aber nicht vor der
abschlielRenden Entscheidung des OLGs im Gerichtsverfahren Land / TGs erfolgen.

Zum Bergviertel* soll ein Architektenauswahlverfahren durchgefihrt werden, in dem vier
unterschiedliche Haustypen erarbeitet werden sollen. Da das Verfahren erst spater gestartet werden
soll, stehen Teilnehmer oder Jurymitglieder noch nicht fest.

5.

Fur das Entwicklungsgebiet wird durch die EWP ein Energiekonzept erarbeitet und mit der LHP und
dem ETP abgestimmt. Die Abstimmungen laufen noch und sollen im Frihjahr 2015 abgeschlossen
werden. Ziel der LHP ist es, fir Krampnitz ein mdglichst modellhaftes, vorbildhaftes Energiekonzept
zu entwickeln.

6.

Um den Verfall der denkmalgeschitzten Gebaude (Mannschaftsgebaude und Ein- und
Mehrfamilienhauser im Bergviertel), die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und weiter
verfallen, aufzuhalten, wurden Ende 2014 durch die untere Denkmalschutzbehérde (in
Zusammenarbeit mit dem ETP) Anhdérungsverfahren zur denkmalschutzrechtlichen Sicherung der
Gebaude gestartet. Dieses Verfahren lauft noch. Angeschrieben wurden durch die LHP sowohl das
Land Brandenburg, als grundbuchlicher Eigentimer, als auch die TG-Gesellschaften, die einen
Eigentumsanspruch reklamieren.

7.

Als Hauptproblem bei der Entwicklung der Flachen in Krampnitz stellt sich weiterhin der Erwerb der
Flachen vom Land Brandenburg dar. Der Erwerb dieser Flachen verzégert sich aufgrund des
Gerichtsverfahrens zwischen dem Land Brandenburg und den TGs. Das Verfahren vor dem OLG soll
jetzt im Fruhjahr 2015 entschieden werden. Je nach Fortgang kann es erforderlich werden, den
Grunderwerb auf dem Wege einer Enteignung voranzutreiben, um die gesetzlich geforderte zilgige
Umsetzung der Entwicklungsmaflnahme zu sichern.

Durch mehrere Landwirte aus dem Entwicklungsbereich wurde Ende Oktober 2014 eine
Normenkontrollklage gegen die durch die LHP beschlossene Entwicklungsatzung eingereicht. Eine
zweite Normenkontrollklage gegen die Entwicklungsatzung wurde zeitgleich auch durch die TGs
eingereicht. Eine terminliche Perspektive fir die gerichtliche Entscheidung vor dem OVG Berlin-
Brandenburg ist noch nicht erkennbar.
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