PO T?D—A M Stadtverordnetenversammiung
der

Landeshauptstadt
Potsdam

Protokollauszug
aus der

28. offentliche/nicht 6ffentliche Sitzung des Hauptausschusses
vom 09.12.2015

offentlich
Top 6.3 Information liber das Prifergebnis zum "Slot-Baustellenmanagement”
gemal Beschluss: 15/SVV/0391

Zu diesem Tagesordnungspunkt begriifdt der Oberblrgermeister Herrn Hartmann-Engel, Arbeits-
gruppe Verkehrsmanagement, der an Hand einer Power-Point-Prasentation (die dem Ratsinfor-
mationssystem zum TOP 6.3 beigefiigt wird) das Slotmanagement Hessen, die Anwendbarkeit
fur Autobahnbaustellen # Stadtbaustellen sowie das Baustellenmanagement in Potsdam erlau-
tert.

Die Information wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung:
Ablehnung:
Stimmenthaltung:
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Slotmanagement Hessen
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Slotmanagement Hessen _‘—i

POTSDAM

=/

Slotmanagement Hessen

1. Slotmanagement Hessen
2. Autobahnbaustellen # Stadtbaustellen
3. Baustellenmanagement Potsdam
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Slotmanagement Hessen _‘_ib
POTSDAM
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o Slotmanagement: Automatisiertes Antragsverfahren
von Tagesbaustellen auf Autobahnen in Hessen

1. Slotmanagement Hessen

o Ausschliel3lich Tagesbaustellen
o Nur fur internen Verwaltungsgebrauch
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Baumalinahmen 2013 im HauptstralRennetz Potsdam
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1. Slotmanagement Hessen

Ermittlung und Anzeige der Slots

AkD-Baustelleneingabe

Strecke auswahlen
Stralien-Nr.

AdS
ABB1
B45

Slot auswahlen

Datum

*

Do,
09.02.2012

Slots berechnen |

Knotenpunkt von

Knotenpunkt bis

Sperrung gesperrta Fahrstreifen

Frankfurt am Main-Sad -
Offenbacher Kreuz

Hanau
Selicenstadt
Seligenstadter Dreieck -|

I Zeitvorgaben abergehen

Richtung: Kdln

1
Obertshausen

Frankfurt am Main-Sid - von rechts >
3
Yollsperruna 4

Seligenstadter Dreieck -

M geitenstreifen
mithenutzen

Grund: |Grasflachen

L]

bis 08:15

T | Er anztagi
10.02.2012 S

4+ 3 W ganztagig
11.02.2012 Q

% | 8n, anztagi
12022012 _ . i
Mo, & bis0B:15
13.02.2012 i
DI, @  bis0B15
14022012
Mi, % bis0B15
15.02,2012

IBmslBan
Slots abernehmen Abbruch '

21:19:43 08.02.2012

ab 08:45

ab 08:45
ab D845
ab 08:45
1 1N

-]

Richtung: Wilrzburg

bis 15:30 ab 18:00
ganztagig
ganztagia

ganztagig

bis 16:00 ab 17:30

bis 15:45 ab 1815

ab18:15

Q@ bis 15:30

@ 201 2 Hessen Mobil - Straen- und Verkehrsmanagement, VWihelmstralZe 10, 65185 Wieshaden
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Slotmanagement Hessen

2. Autobahnbaustellen # Stadtbaustellen

o Autobahn:
o 90% aller Mallinahmen sind Tagesbaustellen
o Keine Leitungen im Tiefeinbau
o Grolde Fahrbahnbreiten

o Stadt:
o > 80% aller MaBnahmen sind Baustellen langerer Dauer
o Leitungen im Tiefeinbau
o Geringe Fahrbahnbreiten
o Verkehrsteilnehmer: FuBginger, Radfahrer, OPNV
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Slotmanagement Hessen

3. Baustellenmanagement Potsdam

o Tagesbaustellen nur in Nebenzeiten

o Sperrungen auf Umleitungen nicht
genehmigungsfahig

o Slotmanagement in modifizierter Form sinnvoll:
webbasiertes Antragsverfahren

o Anschaffungskosten nicht unerheblich

o Ziel: Einheitliche Plattform zur Beantragung /
Genehmigung von Baumalinahmen

o Langfristige Planung und Koordinierung /
Vorgabe von Slots
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Baustellenmanagement:

Slotmanagement Potsdam
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