



# Protokollauszug

aus der  
81. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen  
vom 11.03.2008

---

öffentlich

**Top 6.2 nochmalige Verständigung zur Jahnstraße (entspr. Bitte von Frau Hüneke)**

**zur Kenntnis genommen**

Frau Hüneke erkundigt sich, ob die Maßnahme noch in diesem Jahr erfolgen wird?

Herr Wiemer (Sanierungsträger Stadtkontor) teilt mit, dass ursprünglich der Baubeginn für September 2008 vorgesehen war. Aufgrund des Beschlusses des SB-Ausschusses zum Pflaster, wird eine Planung notwendig. Bäume müssten deshalb jetzt noch nicht gefällt werden. Der Beginn der Baumaßnahme wird voraussichtlich im Herbst erfolgen; es könnte ggf. auch Anfang des nächsten Jahres werden.

Der Ausschussvorsitzende fasst zusammen: Die Bäume bleiben bestehen, so lange es die Vegetation erlaubt.