



Protokollauszug

aus der
61. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und
Bauen
vom 21.02.2012

öffentlich

Top 4.2 BE zum Bauvorhaben Friedrich-Ebert-Straße Haltestellenbau Stadthaus (entspr. Bitte von Frau Hüneke)

Herr Becker (Verkehrsmanagement-Straßenbeleuchtung) informiert zum beabsichtigten behindertengerechten Umbau der Haltestelle Stadthaus Friedrich-Ebert-Str. Der Fördermittelantrag ist bis zum 30.3.12 zu stellen; die Übergabe der Genehmigungsplanung bis zum 2.5.12 und anschließend die Übergabe der Ausführungsplanung. Baubeginn wird im Jahr 2013 sein, Bauzeit 2 Jahre. Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt beläuft sich auf 6,3 Mio. €.

Auf Rückfragen verschiedener Ausschussmitglieder geht Herr Becker ein, u.a.

- Straßenquerschnitt bleibt erhalten
- Haltestellencaps
- während der Bauzeit Ersatzgleis, Fußgänger- Radverkehr möglich, für MIV ist ggf. Vollsperrung erforderlich

Herr Wiggert bittet mit Verweis auf die Schlechtwetterzeit nochmals zu überlegen, ob der Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen, wie angekündigt, am 22.10.12 sinnvoll ist.

Seitens der Ausschussmitglieder wird gebeten, die Präsentation dem Protokoll als Anlage beizufügen.